

明年七月，合肥长江西路无红灯畅行

上海路南淝河大桥主桥9月底完工，道路春节前通车



创新大道工程施工现场

6月18日，市场星报、安徽财经网(www.ah-caijing.com)记者从合肥市重点局获悉，合肥市上海路工程和长江西路立交工程都有最新进展。今年9月底，上海路南淝河大桥主桥可完成施工，春节前道路可通车。长江西路立交工程方面，创新大道节点将于今年10月1日前完成通车，长江西路将于明年7月实现无红绿灯畅行。 ■ 记者 祝亮 文/图

上海路工程： 南淝河大桥主桥9月底完成施工

上海路工程分为三个标段进行施工，一标段(裕溪路-方兴大道)全长4.785km，双向6~8车道。一标段范围内共有桥梁三处，地道一处，泵站一处，桥梁分别为南淝河大桥、祁门路-龙川路跨线桥及潭渡路人行天桥，地道为上海路下穿郎溪路地道，泵站为郎溪路泵站。

上海路二标北起哈尔滨路，南至锦绣大道，中间连接长春街、繁华大道、沈阳路、大连路、延安路、兰州路、太原路、花园大道、黄河路。

上海路三标(锦绣大道-方兴大道)，北接上海路跨锦绣大道桥南落地点，南与现状方兴大道交叉口以北顺接，道路全长2.99km。

据介绍，一标段目前桥梁下部结构全部完成，南淝河大桥主桥完成70%；祁门路龙川路跨线桥完成85%。根据工程进展，南淝河大桥主桥9月底完成；祁门路、龙川路跨线桥9月底完成；郎溪路地道10月底完成。道路工程12月底完成，春节前完工通车。

二标段全线地面道路基本放行，大连路跨线桥、花园大道跨线桥已完工放行，黄河路下穿上海路地道基本施工完毕，因繁华大道跨线桥、锦绣大道跨线

桥、延安路跨线桥受110kv供电高压杆线影响，暂未全部完工。10月中旬将完成延安路跨线桥桩基施工。12月份完成延安路跨线桥承台和墩柱施工。春节前延安路跨线桥完成。

三标段道路挖土方完成90%、灰土施工完成70%；雨污水管道完成75%；地道结构完成50%；泵站土建完成50%。根据工程进展，11月底完成主线地道框架结构施工，春节前完工。

长江西路立交工程： 创新大道节点国庆通车

长江西路与沿线道路立交工程，规划为城市快速路，现状道路东西走向，结合轨道交通2号线实施，同步进行长江西路快速化改造。改造内容有：方兴大道、长江大道、创新大道、枫林路四个节点及山湖路人行天桥，改造全长7.505km。主要施工内容有：道路、桥梁、排水、照明、站厅等工程。

截至目前，方兴大道节点第一阶段(2017年4月15日封闭)敞口段挡墙，累计完成224米(共277米)。顶管累计完成180米(共352米)；创新大道节点上，第一阶段(2017年3月22日封闭)，目前桥梁下部结构已全部完成；支架搭设已全部完成；枫林路第一阶段(2017年3月15日封闭)，挡墙已全部完成。

根据施工进度，创新大道节点主线桥梁计划8月15日完成，10月1日完成通车；长江大道节点，地面道路计划2018年4月30日完成通车；枫林路节点下穿通道计划2018年7月1日完成；方兴大道节点，南侧挡墙、暗埋段及下穿道路计划9月30日完成，北侧南侧挡墙、暗埋段计划2018年4月15日完成。

本周五合肥土地市场“开仓放粮” 肥东或建 大型购物中心

星报讯(记者 任金如) 昨日，市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)记者从合肥市国土局获悉，6月23日该市将迎来今年上半年最后一场大型土地拍卖会，总共出让15宗1859.1435亩土地。其中县域土地成最大看点，如果成功出让其使用权，肥东264亩“巨无霸”土地上将建不少于13万平方米的购物中心(包括不少于8个厅的电影城和不少于5万平方米的室内商业街)。

此次土地拍卖参考总价达到48.57亿元。这也是除今年1月份之外，近5个月以来，合肥土地出让量最大的一次土地拍卖会。从地块区域分布来看，市区方面依然延续之前的“低供给”状态，仅有5宗328.3535亩土地。而周边县域则占到10宗1530.79亩，成为此次土拍的供地“主力军”。

其中，最为引人注目的当属肥西488.16亩和肥东264亩的商住用地。信息显示，肥东县该宗巨无霸地块面积264亩(其中商业65亩)，位于店埠镇长江东路与桥头集路交口东南角，按照竞买条件，竞得人须按批准的规划设计方案建设建筑面积不少于13万平方米(地上建筑面积不得少于9万平方米)的购物中心(包括不少于8个厅的电影城和不少于5万平方米的室内商业街)，并全部自持、整体运营。

另一宗位于肥西县桃花工业园汤口路与派河大道交口东南侧的巨无霸地块，是继滨湖区699.78亩商住用地之后合肥出让的最大宗商住用地。按照竞买要求，竞得人商业自持房屋计容建筑面积不低于商业计容总建筑面积的50%。须按规划设计条件要求，出资建设占地面积30.16亩的社区中心，竣工验收合格后，无偿移交肥西县政府指定单位(土地按划拨方式供应)。

困难群众享受“零距离”的救助服务 全省首个“精准救助服务信息平台”正式启用



6月17日上午，合肥市庐阳区在全省率先打造的精准救助服务信息平台正式启用。该平台系统通过“互联网+”手段，实现了救助资源和信息的互通共享，让数据多走路、让困难群众少跑腿，确保困难群众“求助有门，受助及时”，从而提高社会救助制度规范化、科学化水平，着力在推进兜底保障建设中筑牢民生底线，实施精准救助。

■ 杨璨 杜薇 记者 祝亮

打破壁垒 实现社会救助信息系统互通

据了解，庐阳区此次设计建设的这个精准救助服务信息平台系统，统筹了全区民政局、人社局、卫计局、残联、工会等14个单位52项社会救助资源，基本实现了各项救助制度之间的协调与衔接，整合“碎片化”救助资源，完善救

助体系，畅通救助渠道。

平台由困难群众数据库、贫困指数量化排名、“一门受理、协同办理”、主动发现、救助发放、自助查询服务、决策分析、大屏数字监测八大子系统构成，同时，外延已与安徽省最低生活保障信息系统、合肥市“一站式”医疗救助平台、合肥市家庭经济状况核对信息平台互联互通，纵向连接区、乡镇(街道)、村(居)委会三级，横向连接庐阳区社会救助体系相关职能部门的救助网络体系，形成了“政府主导、民政牵头、部门联动、社会参与，纵向贯通、横向衔接、立体覆盖”的社会救助新格局。

移动APP实现“零距离”救助服务

该系统结合“互联网+”，将社会救助信息化工作延伸至村(居)一级，村(居)级社会救助工作人员可通过移动APP帮助老弱病残、行动不便的申请人代申请各类各项救助，并协助落实，跟踪跟进办理过程，打通了社会救助的“最后一公里”，实现困难群众享受“零距离”的救助服务。

同时，积极引导社会力量参与到社会救助中来，社会组织、志愿者、爱心人士等均可依托APP移动服务平台，将突发事件、意外事故、罹患重病等特殊紧急情况通过APP上报，以便于主管部门做到早发现、早救助、早干预。

通过前期的试运行，目前，该平台已收入救助信息三万多条，另外平台主动发现机制的微信公众号“庐阳救助”也同时对外发布，从而增强了社会救助工作的主动性、准确性、便捷性和智能性。

过去五年，全省社会救助水平不断提高

市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)记者从省有关部门获悉，过去五年中，全省社会救助水平不断提高，困难群众获得感明显增强。

截至2015年底，城乡低保平均保障标准分别为453元/月、272元/月，年均增长率分别达12%、19.6%；农村五保集中和分散供养水平分别达到月人均217元和387元，较“十一五”末分别提高58%和91%；“十二五”期间，我省医疗救助共惠及1777万人次，支出资金50.9亿元，重点对象政策范围内住院费用救助比例达到70%；全省城镇新增就业327.9万人，失业人员再就业126.8万人，就业困难人员再就业48.2万人；全省共资助普通高校、中职学校、普通高中、义务教育和学前教育阶段学生7216万人次，累计资助金额406.6亿元；全省共完成88.6万户危房改造任务，对符合条件的城镇住户救助家庭优先给予保障，依申请应保尽保。社会救助成效逐步显现，更多的困难群众从中受益。