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提示

乘公交车
请先留意线路变更

在昨天的新闻发布会上，合肥

公交集团表示，此次工程的实施，预

计将对老城区内多条道路公交线路

的正常运行造成较大影响，目前，公

交集团正在制定细致的公交线路调

整方案，待审批后即将实施。由于

该工程涉及路段较多、施工点位分

散，将视具体施工对道路交通影响

的变化，分阶段制定和实施公交线

路调整方案。

目前第一阶段的线路调整初步

设想为，阜南路3条线路（106 路、

109路、14路）将自2月18日起改道

寿春路、蒙城路；六安路由北向南的

3条线路（120路、131路、138路）将

改道蒙城路。最终确定的调整计

划，于2月14日在合肥公交集团网

站上公布。

最后，公交部门建议市民，

近期内需多多关注公交集团网

站信息以及媒体的相关报道，掌

握最新的公交线路调整信息，以

利出行。

今夏雨季有望不再“水浸街”
合肥城区两大排水系统即将再改造

施工涉及6条道路，多条公交线路将进行调整
春季到了，夏季也就不远了。为避免遭遇特大暴雨所带来的“泽国之痛”，合肥市决定未雨绸缪再次升级改造城市排水体系。

昨日上午，合肥市重点工程局、交警、公交等部门联合召开新闻发布会向广大市民通报，构成整个老城区排水体系的两大排水系统即将启动

完善工程。其中，杏花排水系统完善工程将于2月18日起实施，逍遥津系统的完善将随后启动。

张爱民 方悦文 记者 徐涛

去年汛期，合肥老城区内曾多处发生

内涝，市民生活及道路交通受到较大影

响。据了解，为解决老城区内涝问题，在

2007年排水改造的基础上，合肥市政府此

次批准自2011年2月18日起，实施老城区

排水（杏花系统）完善工程，建设内容包括：

采用顶管施工工艺铺设地下排水管道4处，

分别为：阜南路2处、六安路1处、市府广场1

处，总长约816m，埋深6～8米，管道直径为

0.5米～2.4米；通过开挖施工，沟通新老管道

8处，分别为：阜南路3处、蒙城路2处、淮河

路3处（详见示意图），工程总工期80天。

根据合肥重点工程局昨天发布的《老

城区排水（杏花系统）完善工程概况》，此次

工程涉及“三横三纵”6条道路，分别为阜

南路、淮河路、安庆路、蒙城路、六安路、阜

阳路，工程自2月 18日开工，5月 10日完

工，拟分为两个阶段实施。

第一阶段为2月18日至3月10日，将

实施阜南路省财政厅西侧（1 号点）、阜南

路测绘院东侧（3号点）、阜南路建委西侧（4

号点）、淮河路杏花菜市场（8 号点）、淮河

路与阜阳路交口（10号点）等五处新老管道

沟通，工期约20天；2月23日至4月8日，

实施安庆路市府广场（11号点）排水管道新

建，工期45天。施工期间，这些区域路段

均采取交通半封闭。

第二阶段为3月 11日至5月 10日，实

施阜南路与蒙城路交口（2 号点）、阜南路

与阜阳北路交口（5 号点）、蒙城路淮河路

第三小学门口（6号点）、蒙城路与霍

邱路交口（7号点）、六安路与淮河路

交口北（9 号点）、六安路四十五中南至长

江路（12号点），新建排水管道3处，沟通新

老管道3处，总工期60天。施工期间，蒙城

路淮河路第三小学门口、蒙城路与霍邱路

交口、六安路与淮河路交口北采取20天的

交通半封闭；3月11日至4月25日，阜阳北

路交口半封闭，阜南路（阜阳北路至宿州

路）全封闭；3月11日至5月10日，蒙城路交

口半封闭，阜南路（蒙城路至清溪东路）全

封闭，六安路（四十五中至长江路）全封闭。

据悉，在杏花排水系统启动完善的同

时，逍遥津系统完善工程也正在推进当中，

将紧随其后启动。预计到今年夏季汛期

前，该两大工程即可完工，这也就意味着老

城区排水隐患将基本消除，该区域今夏

将告别内涝之苦。

昨日，交警部门同时发布了《环城公

园路内老城区排水改造工程施工期间交

通组织方案》，此次工程涉及环城公园路

内“三横三纵”共计6条道路，由于老城区

内交通流量密集，预计将对交通组织产生

一定影响。根据工程两个阶段施工点位

不同，交警部门建议出行市民：

在整个工程期间，建议需要穿越老城

区的广大市民选择一环线、中环线绕行。

工程第一阶段阜南路3号、4号点施工

期间，东西向车辆建议由环城北路、寿春

路绕行；3号点、4号点之间阜南路沿线单

位、市民出行可通过六安路（阜南路—寿

春路）绕行；阜阳路与淮河路交口10号点

施工期间，如淮河路由东向北通行困难，

车辆可沿淮河路—六安路方向绕行。

工程第二阶段六安路（四十五中—长

江中路）封闭施工期间，车辆建议沿阜阳

路绕行；蒙城路6号点、7号点施工期间车

辆可沿安庆路—环城西路绕行；阜阳路与

阜南路交口半封闭施工期间，可充分利用

宿州路北段通行。

此外，在工程第一阶段期间，六安路

（寿春路—淮河路）改为由南向北单向通

行；淮河路（六安路—阜阳路）和阜阳路（寿

春路—淮河路）东侧道路临时停车泊位将

全部取消，并设置禁停标牌。在工程第二

阶段，蒙城路与阜南路交口2号点、阜阳路

与阜南路交口5号点施工期间，将采取停车

线后移，信号灯错时等措施放行。

第一阶段：2月18日至3月10日

①阜南路3号、4号点施工期间，东

西向车辆建议由环城北路、寿春路绕

行；3号点、4号点之间阜南路沿线单

位、市民出行可通过六安路（阜南路—寿

春路）绕行；阜阳路与淮河路交口10号

点施工期间，如淮河路由东向北通行困

难，车辆可沿淮河路—六安路方向绕行。

②六安路（寿春路—淮河路）改为

由南向北单向通行；淮河路（六安路—

阜阳路）和阜阳路（寿春路—淮河路）东

侧道路临时停车泊位将全部取消，并设

置禁停标牌。

③公交线路调整初步设想为，阜南

路3条线路（106路、109路、14路）将自

2月18日起改道寿春路、蒙城路；六安

路由北向南的 3条线路（120路、131

路、138路）将改道蒙城路。

第二阶段：3月11日至5月10日

①六安路（四十五中—长江中路）

封闭施工期间车辆建议沿阜阳路绕行；

蒙城路6号点、7号点施工期

间，车辆可沿安庆路—环城西

路绕行；阜阳路与阜南路交口

半封闭施工期间，可充分利用

宿州路北段通行。

出行受阻不如看看如何绕行

6条干道上实施改造12处排水

老城区排水（杏花系统）完善工程示意图


